

平成20年10月17日

各 位

金沢市大豆田本町甲 58 番地

澁谷工業株式会社

EB システム森本工場建設の着工延期について

当社は本年4月1日、金沢市から金沢市北陽台の工業団地「金沢テクノパーク」の土地 42,211 平米（有効敷地面積）を譲り受け、EB システムの生産工場を 11 月に着工し、来年秋の完成を計画しておりましたが、最近の国内外の厳しい経済情勢を鑑み、工事の着工を延期（半年もしくは一年）することとしましたので、お知らせいたします。

なお、本件による当期の業績に影響はありません。

以 上